

Согласовано:

Представитель единой теплоснабжающей организации (ООО «Энерго Гранзит»)

Ильина Ирина Николаевна

Дата «04» 04 2026 год

План подготовки спортивного комплекса (пр. Курако, д. 51А, корпус 6)

к отопительному периоду 2026-2027г.г. муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике»

Утверждаю
директор МАУ ДО «СШОР по лёгкой атлетике»
Н. В. Логачёва
04
2026 год



№ п/п	Наименование объекта спорта и количество индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) на нём	Планируемые сроки ремонтных работ и иных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г.	Планируемые сроки сдачи актов выполненных работ по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г. организации, обслуживающей ИТП (ООО «НК-Прибор»)	Планируемые сроки сдачи проведения гидравлических испытаний в присутствии ЕСО (ООО «Энерго Гранзит»)	Планируемые сроки получения разрешения на подачу тепловой энергии в отопительный период 2026-2027г.г.	Планируемые сроки подписания актов проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.	Планируемые сроки подписания паспортов готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.
1.	Спортивный комплекс МАУ ДО «СШОР по лёгкой атлетике», город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, 51А, корпус 6, 2 ИТП	Ремонт помещений тепловых узлов (побелка, покраска); проверка контрольно-измерительных приборов в ИТП. Планируемые сроки 05.06.2026	Планируемые сроки (обслуживающая организация ООО «НК-Прибор») 05.06.2026	Планируемые сроки подписания (ООО «Энерго Гранзит») 11.06.2026	Планируемые сроки подписания 17.07.2026г.	Планируемые сроки подписания 17.07.2026	Планируемые сроки подписания 04.08.2026

Согласовано:

Представитель единой теплоснабжающей организации ООО «ЭнергоТранзит»

Шибалева Оксана Николаевна

Дата «04» 04 2026 год

Утверждаю
директор МАУ ДО «СПОРТ» по легкой атлетике
Н. В. Логачёва

2026 год

План подготовки стадиона (пр. Строителей, д.28)

к отопительному периоду 2026-2027г.г. муниципального учреждения дополнительного образования
«Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике»

№ п/п	Наименование объекта спорта и количество индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП) на нём	Планируемые сроки ремонтных работ и иных организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г.	Планируемые сроки сдачи актов выполненных работ по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г. (организациями, обслуживающим и ИТП)	Планируемые сроки проведения гидравлических испытаний в присутствии единой теплоснабжающей организации (ООО «ЭнергоТранзит»)	Планируемые сроки получения разрешения на подачу тепловой энергии в отопительный период 2026-2027г.г.	Планируемые сроки подписания актов проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.	Планируемые сроки подписания паспортов готовности к отопительному периоду 2026/2027г.г.
1	Стадион «Металлург» (гор. Новокузнецк, пр. Строителей, 28), 2 ИТП	Ремонт помещений тепловых узлов (побелка, покраска) проверка контрольно-измерительных приборов в ИТП. Планируемые сроки 29.05.2026	Планируемые сроки (обслуживающая организация – ООО «ТА-Сервис») 29.05.2026	Планируемые сроки (единая теплоснабжающая организация - ООО «ЭнергоТранзит») 01.06.2026	Планируемые сроки подписания 17.07.2026г.	Планируемые сроки подписания 17.07.2026	Планируемые сроки подписания 04.08.2026